

## EMISSIE RAPPORT CO<sub>2</sub>-UITSTOOT

## Inhoud

---

1	Inleiding .....	3
2	Scope .....	3
3	CO <sub>2</sub> -footprint (scope 1 en 2 + business Travel) .....	5
	2020-2021 .....	1
	2022 .....	2
4	Energiebeleid .....	3
5	Voortgang reductiedoelstellingen .....	11
6	Projecten met CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningsvoordeel .....	13
7	Maatregelen in projecten met CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningsvoordeel .....	13
8	Contact .....	14

## 1 Inleiding


In 2021 engageert de directie van Cordeel Temse zich om deel te nemen aan de CO<sub>2</sub>-prestatieladder. In eerste instantie werd de boundary beperkt tot de site in Temse en de werven. Dit engagement volgt uit onze missie, namelijk: "Transforming the future as the fastest builder by focusing on innovation to create smart, energy-efficient and low-carbon solutions". Om deze missie vorm te geven is gekozen om deel te nemen aan dit managementsysteem. Door middel van een procesmatige aanpak willen we onze doelstellingen realiseren. De onderneming streeft dus nog steeds naar hoge energie-efficiëntie en een steeds kleiner wordende CO<sub>2</sub>-impact.


Dit document behandelt de scope 1 en 2 emissies, toch heeft de Cordeel Group zijn belangrijkste scope 3 emissies ook in kaart gebracht. Het referentiejaar is 2020. Dit document behandelt de emissies van 2020 tot en met H1 2023.

In het kader van transparantie zal Cordeel halfjaarlijks (februari en augustus) de voortgang publiceren op de bedrijfswebsite.

## 2 Scope

De scope is vastgelegd volgens de GHG-methode en is inzichtelijk gemaakt d.m.v. onderstaand bedrijvenorganigram. De omkaderde bedrijven vallen binnen de scope van het managementsysteem CO<sub>2</sub>-prestatieladder en het energieverbruik. Ten opzichte van vorige publicatie is het organigram uitgebreid door nieuwe bedrijven binnen de groep.





Activiteiten van de bedrijven binnen de scope:

### Temse

- Cordeel Group  
De Cordeel Group is de sturende vennootschap boven de dochterondernemingen. Het gaat hier vooral over management- en directiefuncties.  
Ook de activiteiten van de service centers situeren zich voornamelijk onder de Cordeel Group
- Cordeel zetel Temse  
Cordeel zetel Temse is een algemeen aannemer klasse 8. Het bedrijf realiseert grote bouwwerken in meerdere sectoren.
- C-concrete  
C-concrete produceert prefab beton elementen en prefab wapeningsstaal. Dit voornamelijk voor de aannemersbedrijven binnen de groep, maar ook voor externen. Het gaat over constructieve en sier-elementen.
- C-wood  
C-wood produceert binnen- en buitenschrijnwerk, voornamelijk deuren en vast meubilair. Dit voornamelijk voor de aannemersbedrijven binnen de groep, maar ook voor externen.
- C-metal

C-metal is een metaalconstructiebedrijf dat staal verwerkt tot voornamelijk primaire staalstructuren. Dit voornamelijk voor de aannemersbedrijven binnen de groep, maar ook voor externen.

- C-supply  
C-supply is de interne toeleverancier van bouwmaterialen en verbruiksgoederen.
- C-energy  
C-energy is de maatschappij boven een aantal innovatieve start-up bedrijven binnen de groep. Het gaat vooral over slimme en hernieuwbare energie-oplossingen
- C-fire  
C-fire is producent van een brandblusproducten op biologische basis.
- C-scan  
C-scan is een platform dat het water- en energieverbruik kan monitoren. Ook andere cruciale gezondheids- en veiligheidsparameters van bewoners, patiënten of medewerkers kunnen gemonitord worden.
- C-rental  
C-rental is verhuurder van bouwplaatsmachines.

### **3 CO<sub>2</sub>-footprint (scope 1 en 2 + business Travel)**



---

De grafieken en tabellen hieronder tonen de CO<sub>2</sub>-uitstoot veroorzaakt door de gemarkeerde bedrijven in het organigram. Deze data toont de uitstoot van 2020 tot en met 2023.

CO2 emissie inventaris / energieverbruik

										2020		2021		2022		2023								
Company	Emission source	Type	Description	Unit	CO2	Emission factor (BE) (kg/leenheid)	WTW (kg/leenheid)	2020		2021		2022		2023										
								Hoofveelheid 2020	Primair energieverbruik (PJ) / w.exergie.beu/pr	Hoofveelheid 2021	Primair energieverbruik (PJ) / w.exergie.beu/pr	Hoofveelheid 2022	Primair energieverbruik (PJ) / w.exergie.beu/pr	Hoofveelheid 2023	Primair energieverbruik (PJ) / w.exergie.beu/pr									
Cordeel group	bedrijfswagens (1)	factuur	facturen Total	1 D	CO2	liter	3,190	3,256	426395	0,015	1360200,05	1	451478	0,016	1440214,82	2	535820	0,019	1709265,80	1	513974	0,018	1639577,06	1
Cordeel zetel Temse	transportmiddelen (1)	factuur	Facturen C-rental	1 D	CO2	liter	3,300	3,468	272155	0,01	898111,50	2	527929	0,019	1742165,70	1	342497	0,012	1130240,10	3	283329	0,01	934985,70	3
Cordeel group	Elektriciteitsprod. (2)	factuur	Facturen Scholt en elindus	2 I	CO2	kWh (elek)	0,205	0,536	3372424	0,012	691346,92	3	4666475	0,017	956627,38	3	3596922	0,013	737368,93	2	3008233	0,011	616687,83	2
Cordeel group	Elektriciteitsprod. (2)	factuur	Facturen Elindus	2 I	CO2	kWh (elek)	0,011	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	289202	-	3181,23	-
Cordeel zetel Temse	gasbrander (1)	factuur	Facturen Elindus	1 D	CO2	kWh (gas)	0,182	0,191	1553100	0,005	282664,20	4	1947190	0,006	354388,58	4	1623758	0,005	295523,96	4	381851,484	0,001	69496,97	4
Cordeel group	bedrijfswagens (1)	factuur	Facturen Total	1 D	CO2	liter	2,650	2,821	34000	-	90100,00	6	57393	-	152091,45	5	63808,7	-	169093,06	5	63701	-	168807,65	-
Cordeel group	Brandstof en energie genel. act. (3U)	factuur	Koelmiddelen	1 D	CH4	liter	divers	divers	3,97	-	6957,28	7	0	NVT	0,00	-	-	70033,60	-	-	-	27312,48	-	
Full scope	gasbrander (1)	factuur	bedrijfgassen - propaan	1 D	CO2	kg	3,800	3,450	1278	-	4856,40	8	1170	NVT	4446,00	7	847,5	-	3220,50	-	666	-	2530,80	-
Cordeel group	transportmiddelen (1)	factuur	vliegzeizen	3	-	-	-	-	0	-	0,00	12	0	NVT	13403,62	6	-	-	24470,69	-	-	-	13565,91	-
Cordeel group	transportmiddelen (1)	factuur	Ad blue	1 D	-	liter	0,260	0,260	0	-	0,00	0	1603,81	NVT	-	-	4450,18	-	1157,05	-	9778	-	2542,28	-
Full scope	bedrijfswagens (1)	factuur	Facturen PowerStation	2 I	CO2	kWh (elek)	0,205	0,328	-	-	-	-	-	-	-	-	13976,08	-	2865,10	-	96913	-	19867,17	-
Cordeel zetel Temse			eigen productie groene stroom			kWh (elek)	0,000	0,000	-1639000	-	0,00	-	-1814000	-	0,00	-	-2351000	-	0,00	-	-1840000	-	-	-
Total Carbon Footprint (ton)									3334,24		4663,34		4143,24	-11,15%	3498,56	-15,56%								
Carbon Footprint/FTE (ton/FTE)									7,44		9,78		8,98	-8,20%	6,77	-24,53%								
Carbon Footprint/omzet (ton/milj €)									11,30		14,90		9,81	-34,20%	9,29	-5,31%								


Periode 2020-2021



De totale CO<sub>2</sub>-emissies zijn van 2020 naar 2021 gestegen van 3331 Ton in 2020 naar 4661 Ton in 2021. De voornaamste reden is de omzetsijging die gerealiseerd is t.o.v. 2020. Ook de verlaagde omzet in 2020 ten gevolge van Covid19 speelt parten.

Het aandeel stookolie is met 10% gestegen. Het aandeel diesel voor verplaatsingen is met 10% gezakt. Dit valt te verklaren door het thuiswerk wegens Covid en de telewerkpolicy. Aardgas en elektriciteit ten behoeve van verwarming en voeding van de gebouwen is constant gebleven.

### Periode 2022




Terwijl het eerste halfjaar van 2022 nog een stijging van de CO<sub>2</sub>-emissies aangaf, is het tij gekeerd in de tweede helft van 2022. De reductiemaatregelen die in 2021 gelanceerd zijn, worden stelselmatig geleverd en geïnstalleerd. De effecten zijn voor het eerst zichtbaar.




**Periode 2023**

In 2023 beginnen de reductiemaatregelen hun effect te tonen.  
 De carpolicy die volledig op EV is overgeschakeld, zorgt voor een versnelde uittrangering van de wagens met verbrandingsmotor.  
 De elektrificatie van bouwplaats machines zorgt voor een vermindering van het verbruik huishoudelijke diesel.  
 De groene stroomcontracten op de werven zorgen voor een verminderde uitstoot elektriciteit.



## 4 Energiebeleid

Met de missie om CO<sub>2</sub>-vrij te bouwen, heeft de directie van de Cordeel group het engagement op zich genomen om de scope 1 en 2 emissies + business travel sterk te reduceren tot 2024 en tegen 2027 CO<sub>2</sub> neutraal te zijn. De scope 3 emissies worden vanaf 2024 in kaart gebracht.



We zien de cijfers niet enkel dalen in absolute cijfers, maar ook de CO<sub>2</sub>-uitstoot afgezet op de omzet en de FTE's blijven dalen.

## Voortgang reductiedoelstellingen

Om de doelstellingen te bereiken zijn acties opgezet om elke bron van CO<sub>2</sub>-uitstoot te reduceren. In deze lijst worden de acties gedefinieerd en opgevolgd.

Datum input	Type maatregel	Aankomstige van (keten, sector, ...)	Beschrijving initiatief	Doel (reductie scope 1, 2 of 3) / verbeterend / vernieuwend	Deadline	Verantwoordelijke	Status
31/07/21	bedrijfshallen- en terr	Full scope	Bij vervanging van verlichting. LED verlichting installeren	Reductie scope 2	31/12/2022	BMS	OK
31/07/21	bedrijfsprocessen	Full scope	EMS Darwin zal koeling en verwarming monitoren vanaf september 2021	Verbeterend	30/09/2021	BMS	Ongoing
31/07/21	bedrijfshallen- en terr	Full scope	inkoppelen bedrijfsbatterij om SCR op te rijden zodat 50% van de nodige stroom zelf geproduceerd is	Verbeterend	1/07/2024	C-battery	Ongoing
31/07/21	bedrijfsprocessen	Cordeel zetel Tems	Getijdenwerking dok (580 MWh)	Reductie scope 2	31/12/2023	Niko Bonnyns	Ongoing
31/07/21	bouwplaats	Cordeel zetel Tems	Ontwikkeling nieuw type bouwkeet op DC stroom	Verbeterend	31/07/2022	Christof De Knop	NOK
13/07/21	bedrijfsprocessen	C-concrete	Sinds 24/5 overgeschakeld van CEM III/B naar CEM III/ A. Hierdoor verbruiken we een stuk minder CEM I 52.5 R	Reductie scope 3	24/05/2021	Christophe Holthof Lars Cuyvers Nicolas Schack	OK
13/07/21	bedrijfsprocessen	C-concrete	Onderzoek of standaardmengesel sandwichpanelen en volle wanden enkel op CEMII/A laten draaien	Reductie scope 3	31/12/2022	Christophe Holthof Lars Cuyvers Nicolas Schack	OK
13/07/21	bouwplaats	C-concrete	Onderzoek of op voorspanbanen (waar enkel CEM I52R gebruikt kan worden) kijken of standaardgranulaten vervangen kunnen worden door recycle materiaal van Metalle	Reductie scope 3	31/12/2022	Christophe Holthof Lars Cuyvers Nicolas Schack	On hold
13/07/21	organisatiebeleid alge	Cordeel group	CO2 compensatie project	Reductie scope 1	???	C-innovation	OK
31/07/21	bouwplaats	Cordeel zetel Tems	Werkgroep elektrificatie werven. Eerste werf met H2-stroomgroep in december 2021	Reductie scope 1	31/10/2021	C-innovation	Ongoing
31/12/20	personen-mobiliteit	Cordeel zetel Tems	Bouw H2 tankstation	Reductie scope 1	31/07/2021	C-innovation + BMS	OK
31/12/20	personen-mobiliteit	Cordeel zetel Tems	4 H2 wagens met groene waterstof	Reductie scope 1	31/07/2021	C-innovation + BMS	OK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	meer dan 10% van getankte brandstof is hernieuwbaar	Verbeterend	31/12/2022	C-supply	NOK
14/07/21	organisatiebeleid alge	Cordeel group	Uitbreiding Scope naar volledige Cordeel Group	Verbeterend	1/08/2024	Filip Cordeel	Ongoing
13/07/21	logistiek en transport	C-rental	Stationair draaiende voertuigen opvolgen en verbeteren	Reductie scope 1	30/06/2021	Frederik Van Hoorebeke	Ongoing
31/07/21	logistiek en transport	C-rental	Vrachtwagens voorzien van airco dmv stationair air conditioner	Reductie scope 1	31/01/2021	Frederik Van Hoorebeke	OK
31/07/21	logistiek en transport	C-rental	Nieuwe vrachtwagens voorzien met start-stop functie	Reductie scope 1	31/01/2021	Frederik Van Hoorebeke	OK
31/07/21	logistiek en transport	C-rental	Bandenspanning trekkers en trailers frequent controleren	Reductie scope 1	30/09/2021	Frederik Van Hoorebeke	OK
31/07/21	logistiek en transport	C-rental	Bij aankoop banden, keuze maken voor energy A-label	Reductie scope 1	31/12/2021	Frederik Van Hoorebeke	OK
31/07/21	materieel	C-rental	monitoring energieverbruik op machines verhogen tot boven de 25%	Reductie scope 1	31/07/2022	Frederik Van Hoorebeke	NOK
31/07/21	materieel	C-rental	Systeem voorverwarming van de motor op meer dan 25% van de machines	Reductie scope 1	1/08/2021	Frederik Van Hoorebeke	Ongoing
31/07/21	materieel	C-rental	0 emission CO2 heftrucks voor binnen gebruik (na aankoop groene stroom in orde)	Reductie scope 1	31/12/2021	Frederik Van Hoorebeke	Ongoing
31/07/21	onderaannemers en le	Full scope	Reisafstand leveranciers en onderaannemers meenemen als selectie criterium	Verbeterend	31/07/2022	Gunter Vandevelde	NOK
01/01/21	personen-mobiliteit	Full scope	Structureel invoeren telewerk (1d/week) => 2d/week	Reductie scope 1	31/07/2021	HR Cordeel Group	OK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	fietsbeleid opstellen (stalplaats cementvrij beton, fietslease,...)	Verbeterend	31/12/2022	HR Cordeel Group	OK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	Mobiliteitsbudget opstellen	Verbeterend	31/07/2022	HR Cordeel Group	Ongoing
19/08/21	organisatiebeleid alge	Full scope	Deelname CO2 prestatieladder niveau 3	Verbeterend	19/08/2021	Kevin Van Hoe	OK
13/07/21	organisatiebeleid alge	Cordeel zetel Tems	Lid ADEB VBA werkgroep CO2 (ism CO2-logic)	Verbeterend	1/08/2024	Kevin Van Hoe	OK
13/07/21	organisatiebeleid alge	Full scope	Deelname dikke truiendag	Reductie scope 1	17/02/2022	Kevin Van Hoe	NOK
14/07/21	organisatiebeleid alge	Cordeel group	Certificatie CO2 prestatieladder niveau 5	Verbeterend	1/08/2024	Kevin Van Hoe	NOK
14/07/21	organisatiebeleid alge	Cordeel group	Certificatie ISO 50001	Verbeterend	1/08/2024	Kevin Van Hoe	NOK
11/10/21	organisatiebeleid alge	Full scope	Opleiding European Energy manager	Verbeterend	30/04/2021	Kevin Van Hoe	OK
30/04/22	personen-mobiliteit	Full scope	Plan uitrol laadpalen op site Frank Van Dyckelaan	Verbeterend	31/12/2022	Kevin Van Hoe	OK
31/07/21	bedrijfsprocessen	Cordeel zetel Tems	Persluchtlekken Prio aanpakken + BMS 3-maandelijks in productie laten controleren	Reductie scope 2	30/11/2021	Kevin Van Hoe + BMS	OK
14/07/21	bedrijfsprocessen	Cordeel zetel Tems	Analyse bouwmaterialen met grootste impact LCA en verduurzamen - beton - stenen - gips en gipskarton - staal - isolatie - Hout (fsc / pefc) - glas - aluminium - ...	Reductie scope 3	31/12/2023	Lars Cuyvers + Kevin Van Hoe	Ongoing
01/01/21	bedrijfsprocessen	Cordeel zetel Tems	Energieheuvell operationeel in 2025	Reductie scope 2	31/12/2023	Hoe + Christof De Knop	Ongoing
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	Car policy uitbreiden naar volledige elektrische of waterstof vloot - 12/2022: 25% - 12/2023: 50% - 12/2024: 100%	Reductie scope 1	31/12/2021	Paul Hemelaer	OK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	Bandenspanning leasewagens frequent controleren	Reductie scope 1	31/01/2021	Paul Hemelaer	NOK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	Bij aankoop banden, keuze maken voor energy A-label	Reductie scope 1		Paul Hemelaer	OK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	De H2-wagens als poolwagens inzetten en werknemers met fossiele branstofwagens motiveren	Reductie scope 1	31/12/2021	Paul Hemelaer	OK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	Brandstofverbruik personenwagens monitoren tov referentieverbruik	Verbeterend	31/07/2022	Paul Hemelaer	NOK
31/07/21	personen-mobiliteit	Full scope	Bewustwordingscampagne om zuinig te rijden 24/9 workshop met fleet, garage en c-rental	Reductie scope 1	31/12/2021	Paul Hemelaer	Ongoing
25/08/21	materieel	C-rental	Onderzoek gebruik biodiesel / HVO Gasolie pas beschikbaar vanaf 2022 Meerkost wit = 1€/l. Nu betalen we 1.31€/l Enkel te leveren in bepaalde stations en bv op depot.	reductie scope 1	31/12/2021	Philippe Ertzinger	NOK
01/09/21	kantoren	Full scope	Groene stroom aankopen ivm grijze in september?	Reductie scope 2	31/12/2021	Joost Busschaert	OK
01/09/21	bouwplaats	Full scope	Groene stroom aankopen ivm grijze (data zit onder groene stroom kantoren)	Reductie scope 2	31/12/2022	Kevin Van Hoe	OK
13/07/21	bedrijfshallen- en terr	Full scope	Submetingen elek analyseren op gebouwniveau (zoektocht grote verbruikers)	Reductie scope 2	31/07/2022	Kevin Van Hoe	OK
13/07/21	bedrijfshallen- en terr	Full scope	submetingen gas analyseren op gebouwniveau	Reductie scope 1	31/07/2022	Sofie Verdurmen	OK
01/01/22	materieel	Full scope	Aankoop elektrisch aangedreven bouwplaatsmachines	Verbeterend		Frederik Van Hoorebeke	Ongoing
25/04/22	materieel	Full scope	Aankoop werfbatterijen	Verbeterend		Frederik Van Hoorebeke	OK
01/06/22	materieel	Cordeel group	Aankoop H2-elektrolyzer 30kW	Reductie scope 1		Niko Bonnyns	OK
17/06/22	materieel	Full scope	Aankoop Terberg EV	Verbeterend		Frederik Van Hoorebeke	OK
28/06/22	kantoren	Cordeel zetel Tems	Groene stroom gebouw Klipperbuilding (Huurder ROCO)	Reductie scope 2		Anne Staut	OK
	materieel	Cordeel zetel Hoese	Vervanging oude vrachtwagen door nieuwe Euro 6	Reductie scope 1			Ongoing
23/08/22	bedrijfsprocessen	Full scope	Vervanging motoren steeds type IE4 prio nemen	Reductie scope 2		Nico De Roover (BMS)	NOK
23/08/22	kantoren	Full scope	Hardware type energy star label aankopen	Reductie scope 2		Nicolas De Wilde	OK
01/09/22	personen-mobiliteit	Full scope	Car Free Day 2022 (= 682 kg CO2 gespaard)	reductie scope 2	22/09/2022	Simon Mailliet	OK
01/01/23	bedrijfsprocessen	C-concrete	Aankoop silo voor stockage hoogovenslak tbv betoncentrale	reductie scope 3	1/06/2023	Dries Hoefkens	OK
04/04/23	kantoren	Cordeel zetel Hoese	energetische renovatie. indienstname zomer 2023	reductie scope 2	1/09/2023	Guy Goossens	OK
03/05/23	bedrijfsprocessen	C-concrete	Onderzoeken toepassing Olivijn als CO2 bindend materiaal	reductie scope 3	??/??/???	Dries Hoefkens	NOK
01/01/24	bedrijfsprocessen	Full scope	Monitoring persluchtssystemen	reductie scope 2	1/05/2024	Benjamin Vandewalle	OK

**De volgende acties zijn gerealiseerd:**

- Certificatie CO<sub>2</sub>-prestatieladder (bestaande boundary + Nederland en vestiging Hoeselt)
- De vergunning voor het bouwen van een Micro Pumped Hydro Power Installation is bekomen, en de uitvoering is aangevangen. Eind 2023 zijn de grondwerken voor 75% gerealiseerd
- Bij een aantal specifieke evenementen en acties, zijn er bomen geplant ter compensatie van de CO<sub>2</sub> uitstoot.
- Begin 2022 is de carpolicy volledig omgeschakeld op elektrische voertuigen. De leveringen van de EV's gaan vlot.
- Nieuwe vrachtwagens worden aangekocht met start-stop functie.
- Er is een werknemer opgeleid tot European Energy Manager
- Een energie managementsysteem is geïmplementeerd op de site te Temse en enkele bouwwerven. Dit moet verder uitgebreid worden met gasdetectie en watertellers. De eerste concrete verbetermaatregelen zijn reeds uitgevoerd (bijsturing HVAC installatie, perslucht). De doorrekening van de energiekosten op de juiste afdeling zijn een bijkomende motivator.
- Waterstofwagens worden ingezet als poolwagen voor collega's die zich verplaatsen met een benzine of dieselwagen.
- De site in Temse is volledig uitgerust met laadpalen. Bovendien is er een policy die het mogelijk maakt dat collega's thuis een laadpaal krijgen. Ook de werven zijn voorzien van laadpalen voor EV's.
- Nieuwe projecten zijn voorzien van een leverancierscontract elektriciteit op Belgische groene stroom.
- De site in Temse is voorzien van een elektriciteitscontract met groene stroom.
- Bouwplaatsmachines worden door C-rental indien mogelijk vooral aangekocht in de elektrische versie.
- De eerste batterijsystemen (BESS) zijn in gebruik op bouwwerven.

**De volgende acties hadden in orde moeten zijn, maar zijn om specifieke redenen nog niet afgewerkt:**

- Controle op bandenspanning
- Het gros van de batterij opslag systemen moeten nog geleverd worden.
- Een gedeelte van het brandstofverbruik door hernieuwbare bronnen is wellicht net gehaald wegens het aandeel biobrandstof in diesel en Benzine. De ambitie blijft om dit aandeel te verhogen door HVO100, Financieel en logistiek is dit echter nog een uitdaging.
- De indienstname van de waterstof elektrolyser is voorzien voor de zomer van 2024

## **5 Projecten met CO<sub>2</sub>-gerelateerd gunningsvoordeel**

---

Er zijn geen projecten met CO<sub>2</sub>-gerelateerd gunningsvoordeel.

Lantis, waarvoor TM ROCO (Cordeel zetel Temse is partner van TM ROCO) de oosterweelwerken rechter oever uitvoert, heeft de contracteis opgelegd aan de aannemer om CO<sub>2</sub>-prestatieladder gecertificeerd te zijn op niveau 3. Het gaat echter niet om een gunningsvoordeel  
Het contract is eind 2021 getekend.

Noot: Intussen zijn er ook andere klanten die CO<sub>2</sub>-emissie eisen op tafel leggen, voorlopig blijft Lantis echter de enige die CO<sub>2</sub>-prestatieladder oplegt.

## **6 Maatregelen in projecten met CO<sub>2</sub>-gerelateerd gunningsvoordeel**

---

### **Cordeel zetel Temse**

Er zijn geen projecten met CO<sub>2</sub>- gerelateerd gunningsvoordeel, wel projecten met eisen m.b.t. CO<sub>2</sub>:

- Certificatie CO<sub>2</sub>-presatieladder niveau 3 is vereist 1 jaar na tekenen contract ROCO: OK
- Zie verslag 28/6/2022: Groene stroom aankopen Klipper Building.

## 7 Contact

---

Heeft u vragen of wenst u meer verduidelijking omtrent de doelstellingen en acties om de carbon footprint van Cordeel group te verlagen, neem gerust contact op onderstaande gegevens:

### Cordeel Group

Adres: Frank Van Dyckelaan 15 – 9140 Temse  
Tel: 03 / 710 55 00  
e-mail: [info@cordeel.eu](mailto:info@cordeel.eu)  
website: [www.cordeel.eu](http://www.cordeel.eu)

### QESH-afdeling

Contact: Kevin Van Hoe  
Tel: 03 / 710 05 43  
e-mail: [kevin.vanhoe@cordeel.eu](mailto:kevin.vanhoe@cordeel.eu)

Juli 2024

Filip Cordeel  
CEO Cordeel Group